架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

御見積書

見積番号　KSK-2610-0087
発行日　2026年10月26日

株式会社みずなら精工　御中

代表取締役　真柴 浩一　様

株式会社かすみ野システム工房
〒000-0000　架空の所在地（テスト用）
システム開発部

下記のとおり、お見積り申し上げます。

件名	見積と工程の仕組み（受注・見積・工程・進捗の管理と AI）の開発
見積金額（税込）	24,420,000円
有効期限	2027年1月31日

No.	項目	数量	単位	単価（税抜）	金額（税抜）
I	**機械装置・システム構築費**				
1	要件定義・業務の分析	1.5	人月	1,200,000	1,800,000
2	設計	2.5	人月	1,100,000	2,750,000
3	受注・見積の機能	3.0	人月	1,000,000	3,000,000
4	工程・進捗の機能	3.0	人月	1,000,000	3,000,000
5	見積の AI（図面の読み取り・似た部品の検索・見積の案）	3.5	人月	1,100,000	3,850,000
6	工程と問い合わせの AI	1.5	人月	1,100,000	1,650,000
7	会計ソフトと CAM との連携	1.0	人月	1,000,000	1,000,000
8	試験	0.9	人月	1,000,000	900,000
9	プロジェクトの管理	1.25	人月	1,000,000	1,250,000
10	機械の稼働を取るセンサー	10	台	120,000	1,200,000
11	工程の着手と完了を読む専用の読み取り端末	4	台	150,000	600,000
				小計（機械装置・システム構築費）	**21,000,000**
II	**クラウドの利用料**				
12	クラウドの利用料（AI の利用料とサーバー）	8	か月	150,000	1,200,000
				小計（クラウドの利用料）	**1,200,000**
				合計（税抜）	**22,200,000**
				消費税（10%）	**2,220,000**
				合計（税込）	**24,420,000**

人月：1人が1か月かけて行う作業の量。単価は1人月あたりの金額です。

架空のテスト用データ（hojokin-oss）　実在の会社・人物・役所とは関係ありません。本物の書類ではありません。

見積の内訳の説明と備考

内訳の説明

1．要件定義・業務の分析
業務の流れ（引き合い・見積・受注・工程・加工・検査・出荷）の聞き取りと、要件の取りまとめ。

2．設計
画面・データ・AI の処理の流れ・クラウドの構成の設計。

3．受注・見積の機能
引き合いと見積の台帳、見積書の作成、受注の登録。過去の見積と図面を取り込む仕組みを含む（取り込む作業は御社）。

4．工程・進捗の機能
工程表、作業指示、機械ごとの負荷の表示、進捗と実績の記録、注文ごとの原価の集計。

5．見積の AI（図面の読み取り・似た部品の検索・見積の案）
図面（PDF）とメールを読み、形・寸法・精度・材料を拾い、過去の似た部品と機械の時間から、工程・時間・値段の案を作る。

6．工程と問い合わせの AI
翌日の段取りの案と、納期の問い合わせへの返事の下書きを作る。

7．会計ソフトと CAM との連携
会計ソフトへの売上・仕入のデータの受け渡しと、CAM のデータ（加工の時間）の取り込み。

8．試験
機能の試験、過去の図面を使った AI の精度の確かめ、納める前の弱いところの確かめ（脆弱性の確認）。

9．プロジェクトの管理
日程と課題の管理、打ち合わせ、導入時の操作説明の準備。

10．機械の稼働を取るセンサー
機械の稼働を取るセンサー。機械に取り付け、電気は機械から取る。

11．工程の着手と完了を読む専用の読み取り端末
工程の着手と完了を読み取る専用の端末。工場の中に置く。

12．クラウドの利用料（AI の利用料とサーバー）
AI の利用料とサーバー。読ませたデータを学習に使わない契約の国内のクラウド。使い始めから8か月分。

備考

・金額は消費税抜きで表示し、消費税（10%）は下に分けて記しました。
・開発の期間：ご発注から約8か月（要件定義と設計 約4か月、開発と試験 約3か月、試しの運用 約1か月）。
・工事は要りません。センサーは機械に取り付け、電気は機械から取ります。社内のネットの線は今のものを使います。
・研修：導入時の操作説明（社長・工場長・事務・営業の4人。費用は各機能の開発に含む）。
・保守：別契約（本見積に含まない）。
・過去の見積と図面を取り込む仕組みは、受注・見積の機能に含みます。取り込む作業は御社で行います。
・図面のデータは、読ませたデータを学習に使わない契約の、国内のクラウドだけで扱います。
・2026年10月15日付けの見積依頼書と要件の概要に基づいて積算しました。